



CBH-PS

## COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Fone/Fax: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

e-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)

### DELIBERAÇÃO “Ad-Referendum” CBH-PS 005/2014

Aprova Parecer Técnico CT-PL Nº 03/2014 sobre a análise do PEDIDO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE RECURSOS FINANCEIROS E DE PRAZOS para O PROJETO PSA ÁGUA - Um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais para o Trecho Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul. (ANEXO ÚNICO)  
Contrato FEHIDRO n.º 178/2012  
Empreendimento SINFEHIDRO nº 2011 – PS-COB-21,  
TOMADOR: INSTITUTO OIKOS DE AGROECOLOGIA.

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS), no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** a orientação da Política Estadual de Recursos Hídricos estabelecida pela Lei 7.663, de 30/12/1991, que tem como um de seus princípios, a compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente;

**Considerando** os termos do Plano de Bacia do **CBH-PS**, aprovado em **Reunião Plenária de 08/12/2011**;

**Delibera:**

**Artigo 1º** - Fica aprovado o **Parecer CT-PL Nº 03/2014** apresentado pela **Câmara Técnica de Planejamento – CT-PL**, relativo a análise do PEDIDO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE RECURSOS FINANCEIROS para O PROJETO PSA ÁGUA – Um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais para o Trecho paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Contrato FEHIDRO n.º 178/2012, Empreendimento SINFEHIDRO 2011-PS-COB-21, sob responsabilidade do Instituto OIKOS (ANEXO ÚNICO).

**Artigo 2º** - Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data.

Taubaté, 15 de maio de 2014.

Francisco Carlos Moreira dos Santos  
- Presidente -

Engº Luiz Roberto Barretti  
- Vice-presidente-

Nazareno Mostarda Neto  
- Secretário Executivo –

**OBS. REPROVADA PELO PLENÁRIO = 37ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIO OCORRIDA EM GUARATINGUETÁ/SP (28/05/2014).**



CBH-PS

## COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Fone/Fax: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

e-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)

### ANEXO ÚNICO

#### PARECER Nº CT-PL 03/20143

**INTERESSADO:** Secretaria Executiva do CBH-PS

**ASSUNTO:** ADITAMENTO CONTRATUAL FINANCEIRO PARA O PROJETO PSA ÁGUA: UM PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA O TRECHO PAULISTA DA BACIA DO PARAIBA DO SUL

**DATA:** 15/05/2014

#### INTRODUÇÃO:

Em atendimento ao Ofício SECOFEHIDRO / CCARI nº 0270/2014 endereçado à Secretaria Executiva do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBH-PS, protocolado em 14/01/2013, a Câmara Técnica de Planejamento do CBH-PS, reuniu-se ordinariamente nos dias 08 de abril 13 de maio de 2014 para, dentre outros assuntos, realizar a análise do pedido formulado pelo INSTITUO OIKOS DE AGROECOLOGIA referente ao Aditamento contratual de recurso financeiro do projeto PSA ÁGUA: UM PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA O TRECHO PAULISTA DA BACIA DO PARAIBA DO SUL.

O projeto pretende que sejam traçados os Parâmetros para o pagamento de PSA na Bacia do Rio Paraíba do Sul; Premissas para o PSA, arranjos Institucionais possíveis, área prioritárias na implementação do PSA através de uma análise social, econômica e ambiental das áreas rurais do Vale do Paraíba; A publicação de todos os dados obtidos, entre outras atividades previstas no projeto.

#### ANÁLISE:

O projeto foi Hierarquizado pela Câmara Técnica de Planejamento e aprovado em reunião plenária em dezembro de 2010, entretanto teve seu inicio no final de janeiro de 2013.

Como consequência deste atraso alguns parceiros desistiram do empreendimento aumentando a contrapartida do empreendedor, os valores do projeto sofreram defasagem na ordem de 23% (vinte e três por cento), inviabilizando a contratação de consultorias programadas e necessárias.

Novamente a segunda parcela do projeto não foi paga na data prevista, ou seja, agosto de 2013, mas apenas em dezembro de 2013, atrasando todo o cronograma do projeto e ainda a realização de licitação e contratação de consultoria em sistema de informação geográfica.



**CBH-PS**

**COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Fone/Fax: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

e-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)

O pedido postulado prevê aumento no prazo de finalização do projeto PSA água de 6 meses, passando de 3 semestres para 4 semestres.

E ainda, um aditivo financeiro no importe de R\$ 70.044,00 (setenta mil e quarenta e quatro reais), equivalente a 24,6% do valor total previsto no projeto. E, portanto de conformidade com a Lei 8.666/93 e diretrizes deste Comitê.

Cabe salientar que também a contrapartida do tomador será acrescida proporcionalmente.

O total do projeto agora passará a ser de R\$ 355.088,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e oito reais).

## **CONCLUSÃO**

Concluída a análise, esta Câmara Técnica de Planejamento do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBH-PS nada tem a opor quanto ao aditamento financeiro e de prazos do contrato.

**Dra. Paula Guimarães de Souza Palmeira**  
**Coordenador da CT-PL - CBH-PS**